



































	Nombre	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos	Sep 7 - Sep 13 '15			
								L	M	X	J
1		 Planificación	6d	16/09/2015	23/09/2015						
2		Coordinación	6d	16/09/2015	23/09/2015		Emilio Molina				
3		 Configuración	8d	24/09/2015	05/10/2015						
4		Coordinación	8d	24/09/2015	05/10/2015		Mercedes Pérez				
5		Comp 1.: Usuario / Registro	8d	24/09/2015	05/10/2015		Iván Pintor				
6		Comp 2.: Publicación	8d	24/09/2015	05/10/2015		Emilio Molina				
7		Comp 3.: Búsqueda	8d	24/09/2015	05/10/2015		Jorge Aguilera				
8		Comp 4.: Sistemas auxiliares	8d	24/09/2015	05/10/2015		Mercedes Pérez				
9		 Especificación	10d	06/10/2015	19/10/2015						
10		Coordinación	10d	06/10/2015	19/10/2015		Iván Pintor				
11		Comp 1.: Usuario / Registro	10d	06/10/2015	19/10/2015		Jorge Aguilera				
12		Comp 2.: Publicación	10d	06/10/2015	19/10/2015		Emilio Molina				
13		Comp 3.: Búsqueda	10d	06/10/2015	19/10/2015		Mercedes Pérez				
14		Comp 4.: Sistemas auxiliares	10d	06/10/2015	19/10/2015		Iván Pintor				
15		 Diseño	15d	20/10/2015	09/11/2015						
16		Coordinación	15d	20/10/2015	09/11/2015		Emilio Molina				
17		Comp 1.: Usuario / Registro	15d	20/10/2015	09/11/2015		Emilio Molina				
18		Comp 2.: Publicación	15d	20/10/2015	09/11/2015		Mercedes Pérez				
19		Comp 3.: Búsqueda	15d	20/10/2015	09/11/2015		Iván Pintor				
20		Comp 4.: Sistemas auxiliares	15d	20/10/2015	09/11/2015		Jorge Aguilera				
21		 Implementación y testing	41d	10/11/2015	05/01/2016						
22		Coordinación	41d	10/11/2015	05/01/2016		Jorge Aguilera				
23		Comp 1.: Usuario / Registro	41d	10/11/2015	05/01/2016		Iván Pintor				

24		Comp 2.: Publicación	41d	10/11/2015	05/01/2016		Jorge Aguilera
25		Comp 3.: Búsqueda	41d	10/11/2015	05/01/2016		Emilio Molina
26		Comp 4.: Sistemas auxiliares	41d	10/11/2015	05/01/2016		Mercedes Pérez
27		 Calidad y métricas	6d	07/01/2016	14/01/2016		
28		Coordinación	6d	07/01/2016	14/01/2016		Mercedes Pérez
29		Comp 1.: Usuario / Registro	6d	07/01/2016	14/01/2016		Mercedes Pérez
30		Comp 2.: Publicación	6d	07/01/2016	14/01/2016		Iván Pintor
31		Comp 3.: Búsqueda	6d	07/01/2016	14/01/2016		Jorge Aguilera
32		Comp 4.: Sistemas auxiliares	6d	07/01/2016	14/01/2016		Emilio Molina







		Ene 11 - Ene 17 '16						Ene 18 - Ene 24 '16							
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D

2



Mercedes Pérez



Mercedes Pérez



Iván Pintor



Jorge Aguilera



Emilio Molina